MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

AGENDA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 - 2018

	ACTIVIDADES	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	**PREPARACIÓN**																
	Elaboración y aprobación del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo.																
	Conformación del Equipo Técnico.																
	Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo.																
	Comunicación, sensibilización y difusión del Proceso del Presupuesto Participativo.																
	Preparación de materiales para el desarrollo de las reuniones y talleres de trabajo.																
	Invitación a organizaciones sociales de base y a las instituciones publicas y privadas.																
	Convocatoria pública general mediantes medios de comunicacion masiva.																
	Identificacion, registro, acreditación y capacitacion de Agentes Participantes																
2	**CONCERTACIÓN**																
	Taller informativo y Rendición de Cuentas																
	Taller de Priorización de proyectos de inversión pública																
	Revisión y evaluación técnica y financiera de proyectos de inversión pública																
	Reuniones de coordinación y evaluación técnica para determinar asignación de recursos																
3	**COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO**																
	Reuniones de coordinación con el Gobierno Regional de Cusco																
	Reuniones de coordinación con los Alcaldes Distritales																
4	**FORMALIZACIÓN**																
	Reunión para la formalización de los acuerdos y compromisos.																
	Registro de información en el Programa Multianual de Inversiones y en el PIA																
	Publicación y remisión de los informes del proceso del Presupuesto Participativo.																
	Rendición de Cuentas																